
P=2ПR

P=2*3,1415*1,6=10,0528 м.

для поворота на 90°

10,0528/4=2,52 + 0,5 м.(запас на упоры)

Итого длинна опорной части 3,0 м.
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Порядок производства работ:

1. Произвести разгрузку оборудования с помощью стропа канатного

двухветвевого 2СК [2CK-16,0/5000]  грузоподъемность 20 тн. ;

- При выгрузке из трала использовать кран Liebherr LTM-1070

· Произвести строповку аппарата за монтажные щтуцера №1;

· Поднять груз на 0,2 м. для проверки

правильности/надежности  строповки;

· Поднять груз на 0,5 м. выше всех встречающихся

препятствий;

· Уложить аппарат на специальные подмости из бруса

200х200х3000 мм.;

· Подставить упор, в места где нет монтажных штуцеров.

Формат А2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

1Разраб.
Проверил

Организация работ при выгрузке ресивера
воздуха Е-514 при загрузкиН.контр
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2CK-16,0/5000

№ п.п. Наименование ед. изм. Количество Примечание

1 Брус 200х200х3000 м. шт. 24
Для сохранности

штуцеров при повороте

2 Стропы 2СК-16,0/5000 м. шт. 2 Либо аналог
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